
工 程 表 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

既設手摺・ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ撤去・搬出

加工 　　　新設手摺・ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ取付(切断調整共）

 材料搬入

ソフト巾木張替

既設手摺・ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ撤去・搬出

加工 　　　新設手摺・ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ取付(切断調整共）

 材料搬入

手摺・ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ撤去

〈9階緩和ケア病棟〉

東大阪医療センター 共用部手摺･ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞその他改修業務

ｿﾌﾄ巾木張替

〈5階周産期病棟・小児病棟〉

手摺・ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ取付

手摺・ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ取付

手摺・ｽﾄﾚｯﾁｬｰｶﾞｰﾄﾞ撤去

【仕様書】別紙１

市立東大阪医療センター病棟共用部手摺・ストレッチャーガードその他改修業務（Ⅱ期）

《５階周産期C／小児医療C》

《９階北緩和ケア病棟》


